PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						ACUMULADO
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	
			VALOR EM R$	VALOR EM R$	VALOR EM R$	VALOR EM R$	VALOR EM R$	VALOR EM R$	
			52.230,95	98.215,07	472.708,54	472.708,54	472.708,54	7.655,64	
1	**AV. PRESIDENTE KENNEDY**	**R$ 135.223,31**	**7.250,18**	**8.253,53**	**39.724,16**	**39.724,16**	**39.724,16**	**547,12**	**R$ 135.223,31**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.123,42	3.123,42						**R$ 3.123,42**
1.2	TRANSPORTE	R$ 12.380,29	4.126,76	8.253,53					**R$ 12.380,29**
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R$ 119.172,48			39.724,16	39.724,16	39.724,16		**R$ 119.172,48**
1.4	SINALIZAÇÃO	R$ 547,12						547,12	**R$ 547,12**
2	**RUA ANTONIO MARINHO FALCÃO**	**R$ 129.726,28**	**4.044,45**	**8.088,91**	**38.931,83**	**38.931,83**	**38.931,83**	**797,44**	**R$ 129.726,28**
2.1	TERRAPLENAGEM	R$ 12.133,36	4.044,45	8.088,91					**R$ 12.133,36**
2.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 116.795,48			38.931,83	38.931,83	38.931,83		**R$ 116.795,48**
2.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 797,44						797,44	**R$ 797,44**
3	**RUA FRANCISCO GRANJA FALCÃO**	**R$ 100.548,28**	**3.139,02**	**6.278,05**	**30.216,15**	**30.216,15**	**30.216,15**	**482,76**	**R$ 100.548,28**
3.1	TERRAPLENAGEM	R$ 9.417,07	3.139,02	6.278,05					**R$ 9.417,07**
3.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 90.648,45			30.216,15	30.216,15	30.216,15		**R$ 90.648,45**
3.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 482,76						482,76	**R$ 482,76**
4	**AVENIDA LOURIVAL DE SOUSA BORGES E CONTO**	**R$ 140.368,08**	**4.382,77**	**8.765,54**	**42.188,46**	**42.188,46**	**42.188,46**	**654,40**	**R$ 140.368,08**
4.1	TERRAPLENAGEM	R$ 13.148,31	4.382,77	8.765,54					**R$ 13.148,31**
4.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 126.565,37			42.188,46	42.188,46	42.188,46		**R$ 126.565,37**
4.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 654,40						654,40	**R$ 654,40**
5	**AVENIDA SÂO SEBASTIÃO**	**R$ 169.342,18**	**5.293,55**	**10.587,10**	**50.955,79**	**50.955,79**	**50.955,79**	**594,15**	**R$ 169.342,18**
5.1	TERRAPLENAGEM	R$ 15.880,65	5.293,55	10.587,10					**R$ 15.880,65**
5.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 152.867,38			50.955,79	50.955,79	50.955,79		**R$ 152.867,38**
5.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 594,15						594,15	**R$ 594,15**
6	**RUA AMARO JOSÉ DOS SANTOS**	**R$ 100.281,74**	**3.129,72**	**6.259,43**	**30.126,84**	**30.126,84**	**30.126,84**	**512,08**	**R$ 100.281,74**
6.1	TERRAPLENAGEM	R$ 9.389,15	3.129,72	6.259,43					**R$ 9.389,15**
6.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 90.380,51			30.126,84	30.126,84	30.126,84		**R$ 90.380,51**
6.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 512,08						512,08	**R$ 512,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						ACUMULADO
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	
			VALOR EM R$	VALOR EM R$	VALOR EM R$	VALOR EM R$	VALOR EM R$	VALOR EM R$	
			52.230,95	98.215,07	472.708,54	472.708,54	472.708,54	7.655,64	
7	**AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**	**R$ 150.822,41**	**4.708,53**	**9.417,07**	**45.324,22**	**45.324,22**	**45.324,22**	**724,14**	**R$ 150.822,41**
7.1	TERRAPLENAGEM	R$ 14.125,60	4.708,53	9.417,07					**R$ 14.125,60**
7.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 135.972,67			45.324,22	45.324,22	45.324,22		**R$ 135.972,67**
7.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 724,14						724,14	**R$ 724,14**
8	**PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**	**R$ 189.924,53**	**5.929,27**	**11.858,53**	**57.074,95**	**57.074,95**	**57.074,95**	**911,88**	**R$ 189.924,53**
8.1	TERRAPLENAGEM	R$ 17.787,80	5.929,27	11.858,53					**R$ 17.787,80**
8.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 171.224,85			57.074,95	57.074,95	57.074,95		**R$ 171.224,85**
8.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 911,88						911,88	**R$ 911,88**
9	**RUA BELA VISTA**	**R$ 62.373,16**	**1.946,19**	**3.892,38**	**18.734,01**	**18.734,01**	**18.734,01**	**332,56**	**R$ 62.373,16**
9.1	TERRAPLENAGEM	R$ 5.838,57	1.946,19	3.892,38					**R$ 5.838,57**
9.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 56.202,03			18.734,01	18.734,01	18.734,01		**R$ 56.202,03**
9.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 332,56						332,56	**R$ 332,56**
10	**AV 13 DE MAIO**	**R$ 238.336,66**	**7.440,65**	**14.881,29**	**71.623,47**	**71.623,47**	**71.623,47**	**1.144,32**	**R$ 238.336,66**
10.1	TERRAPLENAGEM	R$ 22.321,94	7.440,65	14.881,29					**R$ 22.321,94**
10.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 214.870,40			71.623,47	71.623,47	71.623,47		**R$ 214.870,40**
10.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 1.144,32						1.144,32	**R$ 1.144,32**
11	**RUA ADALBERTO PEDRO DA SILVA**	**R$ 81.728,26**	**2.548,41**	**5.096,83**	**24.531,04**	**24.531,04**	**24.531,04**	**489,91**	**R$ 81.728,26**
11.1	TERRAPLENAGEM	R$ 7.645,24	2.548,41	5.096,83					**R$ 7.645,24**
11.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 73.593,11			24.531,04	24.531,04	24.531,04		**R$ 73.593,11**
11.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 489,91						489,91	**R$ 489,91**
12	**RUA BALDOMIRO PEDRO DA SILVA**	**R$ 77.552,38**	**2.418,21**	**4.836,41**	**23.277,63**	**23.277,63**	**23.277,63**	**464,88**	**R$ 77.552,38**
12.1	TERRAPLENAGEM	R$ 7.254,62	2.418,21	4.836,41					**R$ 7.254,62**
12.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 69.832,88			23.277,63	23.277,63	23.277,63		**R$ 69.832,88**
12.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 464,88						464,88	**R$ 464,88**
13	**RUA JOAQUIM XAVIER**	**R$ 170.615,24**	**5.320,06**	**10.640,12**	**51.210,78**	**51.210,78**	**51.210,78**	**1.022,73**	**R$ 170.615,24**
13.1	TERRAPLENAGEM	R$ 15.960,18	5.320,06	10.640,12					**R$ 15.960,18**
13.2	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS	R$ 153.632,33			51.210,78	51.210,78	51.210,78		**R$ 153.632,33**
13.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTAR	R$ 1.022,73						1.022,73	**R$ 1.022,73**
			2,99%	**5,62%**	**27,06%**	**27,06%**	**27,06%**	**0,44%**	
		R$ 1.746.842,51	**52.230,95**	**98.215,07**	**472.708,54**	**472.708,54**	**472.708,54**	**7.655,64**	**R$ 1.746.842,51**