



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Obra: CONSTRUÇÃO DE 02 FOSSAS E 04 SUMIDOUROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RURAL DE OURICURI

Localização: SÍTIO LAGOA DO URUBU, S/N - OURICURI (PE)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		ACUMULADO
				Mês 01	Mês 02	
				VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.100,00	11,97%	7.100,00		7.100,00
2	FOSSAS	R\$ 16.111,25	27,16%	12.083,44	4.027,81	16.111,25
3	SUMIDOUROS	R\$ 36.111,36	60,87%	18.055,68	18.055,68	36.111,36
TOTAL		59.322,61	100,00%	37.239,12	22.083,49	59.322,61
FINANCEIRO ACUMULADO				37.239,12	59.322,61	
FÍSICO PARCIAL				62,77%	37,23%	
FÍSICO ACUMULADO				62,77%	100,00%	