

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURICURI-PE EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ZONA URBANA

VALOR GERAL R\$ **736.791,55**

ENDEREÇO: DIVERSO.

BANCO: SINAPI - 01/2021 - Pernambuco

BDI: 31,25%

OBS: OS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI/PE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						ACUMULADO
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	
				VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	
<b>1</b>	<b>REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ CORIOLANO SOBRINHO - SEDE</b>	<b>R\$372.070,87</b>	<b>50,50%</b>	<b>38.364,56</b>	<b>41.915,33</b>	<b>73.451,32</b>	<b>60.205,25</b>	<b>63.823,32</b>	<b>94.311,08</b>	<b>372.070,87</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	95.911,41	13,02%	38.364,56	28.773,42	28.773,42				95.911,41
2	REVESTIMENTOS	131.419,07	17,84%		13.141,91	39.425,72	39.425,72	39.425,72		131.419,07
3	PINTURA	62.224,98	8,45%						62.224,98	62.224,98
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	1.190,08	0,16%			595,04	595,04			1.190,08
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.865,20	0,80%					1.759,56	4.105,64	5.865,20
6	ESQUADRIAS	20.710,26	2,81%				6.213,08	6.213,08	8.284,10	20.710,26
7	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	8.178,49	1,11%					2.453,55	5.724,94	8.178,49
8	SERVIÇOS DIVERSOS	46.571,38	6,32%			4.657,14	13.971,41	13.971,41	13.971,41	46.571,38
<b>2</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANGELIM FILHO - SEDE</b>	<b>R\$364.720,68</b>	<b>49,50%</b>	<b>51.129,01</b>	<b>49.110,97</b>	<b>74.804,15</b>	<b>51.691,98</b>	<b>54.259,88</b>	<b>83.724,69</b>	<b>364.720,68</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	127.822,52	17,35%	51.129,01	38.346,76	38.346,76				127.822,52
2	REVESTIMENTOS	107.642,16	14,61%		10.764,22	32.292,65	32.292,65	32.292,65		107.642,16
3	PINTURA	53.651,75	7,28%						53.651,75	53.651,75
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	2.380,16	0,32%			1.190,08	1.190,08			2.380,16
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.047,24	0,55%					1.214,17	2.833,07	4.047,24
6	ESQUADRIAS	30.950,88	4,20%				9.285,26	9.285,26	12.380,35	30.950,88
7	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	8.479,34	1,15%					2.543,80	5.935,54	8.479,34
8	SERVIÇOS DIVERSOS	29.746,64	4,04%			2.974,66	8.923,99	8.923,99	8.923,99	29.746,64
<b>TOTAL</b>		<b>736.791,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.493,57</b>	<b>91.026,30</b>	<b>148.255,47</b>	<b>111.897,24</b>	<b>118.083,20</b>	<b>178.035,77</b>	
<b>FINANCEIRO ACUMULADO</b>				<b>89.493,57</b>	<b>180.519,87</b>	<b>328.775,34</b>	<b>440.672,58</b>	<b>558.755,78</b>	<b>736.791,55</b>	
<b>FÍSICO PARCIAL</b>				<b>12,15%</b>	<b>12,35%</b>	<b>20,12%</b>	<b>15,19%</b>	<b>16,03%</b>	<b>24,16%</b>	
<b>FÍSICO ACUMULADO</b>				<b>12,15%</b>	<b>24,50%</b>	<b>44,62%</b>	<b>59,81%</b>	<b>75,84%</b>	<b>100,00%</b>	