

OBRA: MINIUSINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

ENDEREÇO: AVENIDA ESTRADA DO TAMBORIL/ MUNICÍPIO OURICURI-PE

BANCOS: SINAPI PE 09/2020; SEINFRA-CE 26.1 - SEM DESONERAÇÃO

OBS: OS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO PARA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO

R\$ 1.228.377,44

BDI: 27,48%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						ACUMULADO	
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06		
				VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$		
QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM PALCO											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.761,37	0,31%	3.761,37							3.761,37
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.839,02	0,88%	5.419,51	5.419,51						10.839,02
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 35.861,45	2,92%	8.965,36	17.930,73	8.965,36					35.861,45
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.768,27	0,14%			1.768,27					1.768,27
5	ESTRUTURA DE AÇO	R\$ 58.132,78	4,73%			29.066,39	29.066,39				58.132,78
6	REVESTIMENTOS	R\$ 1.565,90	0,13%			1.565,90					1.565,90
7	PISOS	R\$ 12.843,79	1,05%			12.843,79					12.843,79
8	PINTURA	R\$ 481,44	0,04%				481,44				481,44
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL E PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	R\$ 1.094.309,10	89,09%				364.769,70	364.769,70	364.769,70		1.094.309,10
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 8.814,32	0,72%							8.814,32	8.814,32
TOTAL		1.228.377,44	100%	18.146,24	23.350,24	54.209,71	394.317,53	364.769,70	373.584,02	1.228.377,44	
FINANCEIRO ACUMULADO				18.146,24	41.496,48	95.706,19	490.023,72	854.793,42	1.228.377,44		
FÍSICO PARCIAL				1,48%	1,90%	4,41%	32,10%	29,70%	30,41%		
FÍSICO ACUMULADO				1,48%	3,38%	7,79%	39,89%	69,59%	100,00%		